

project num	GV/ONG	Soort project	type project	Naam project	2018 kwartaal	2018 kwartaal	2018 kwartaal	2018 kwartaal	2019	Status
update 19-12-2017					Planning 2018 & 2019					
jaarlijks	OGV	E	A	Volgen evenementen 11 stuks	1e	2e	3e	4e		Volgen
		E	B	Aanpassen parkeer regement				X	X	
.201501011645	GV	G	B	Warande gebruik 32©	X	X	X	X		Loopt
.201702021615	GV	G	D	Warande beter benutten	X	X	X	X		Loopt
.201405052030	GV	G	B	Pannehoef Nieuwe	x	x	x			WOG
.201301010101	GV	G	B	de Bussel verbeterpunten 2015	X	X	X			Loopt
.201301010101	GV	G	B	Theater verbeterpunten 2015	X	X	X	X	X	Loopt
.201301010101	GV	G	B	Theek5 verbeterpunten 2015	X	X	X			Loopt
.20170105	GV	G	B	Herbouw VVO	X					Loopt
.201604211045	GV	G	D	Mgr. Frenckencollege	X	X		X		Loopt
Klacht inwoner	OGV	G	B	Onderzoek Catharinadal	X					initireren
.201707270855	GV	G	A	Baron Thuisvester Politie buro				X		Loopt
.201707270901	GV	G	A	Brandweer kazerne Thuisvester				X		Loopt
.201707270906	GV	G	A	Schapendries Thuisvester				X		Loopt
.20180112	GV	G	B	advies Neerlandia	X	X				Loopt
.201605051325	GV	CP	E	Alle drempels weg afronden	X					afronden
.201602132033	GV	VN	D	VN verdrag Implementeren	X	X	X	X	X	WOG
.201401011055	GV	VN	C	LIOR up daten	X	X				Loopt
doorlopend	OGV	org	B	Vragen van burgers	X					nieuw
.20170903	GV	org	E	Publieks activiteit 2018			X	X		Loopt
.20171115	OGV	org	B	Sluiting Amphia 2019	X			X		WOG
.201625040916	GV	verk	C	Leijzenhoek uitvoering		X				loopt
JOR 2018	GV	verk	A	Rulstraat	X	X	X	X		WOG
20170815	OGV	verk	A	Postbus Markant oprit				X	X	WOG
JOR 2018	GV	verk	B	Heuvel reconstructie blz. 141	X	X				WOG
JOR 2018	GV	verk	C	Geleidelijnen centrum plan	X	X	X	X	X	Loopt
JOR 2018	GV	verk	A	Slotlaan rode loper	X					Loopt

JOR 2017	GV	verk	B	Centrum toegankelijkheid				X			afronden
.20171005	GV	verk	C	Wandelroute Seterse hoeve	X	X					loopt
.jor2018	GV	verk	B	Centrum impuls jor blz 97	X	X	X	X			
.jor2018	GV	verk	B	Hoogstraat jor 2018 blz. 19	X	X	X	X			loopt
.jor2018	GV	verk	B	Slotlaan Frencken jor 2018 blz. 101			X	X	X		loopt
.jor2018	GV	verk	A	Centrum toegankelijkheid jor 2018 blz. 115							
.jor2018	GV	verk	A	Ridderstraat en Brabantlaan	X	X					loopt
.20171123	OGV	verk	A	Evaluatie evenemneten beleid	X	X	X				loopt
JOR 2018	GV	Park	A	Santrijnpark nieuwe inrichting	X	X					WOG
.20170725	OGV	Park	A	Ingang slotpark keiweg bestraten	X						Loopt
.20171122	OGV	verk	B	Bezwaarschrift Mathildastraat AGP	X						Loopt
				Inpassen JOR 2018							
doorlopend	GV	POV	C	Periodiek overleg gebouwen	X	X	X	X			loopt
doorlopend	GV	POV	C	Periodiek overleg verkeer	X	X	X	X			loopt
doorlopend	GV	POV	C	Periodiek overleg samenleving							loopt
doorlopend	OGV	POV	B	Periodiek overleg Thuisvester							loopt
doorlopend	OGV	POV	B	Overleg advies raad sociaal domein							Initieren
projectnummer bestaat uit jaartal.maand.dag.tijd											
Benodigde tijd				Voorbeelden project type gemeente							
10 uren			A	Een vraag, aanpassing parkeerplaats, op of af rit							A
20 uren			B	Een vraag en een onderzoekje							B
40 uren			C	Aanpassingen aan bestaande situaties, organisatie week v							C
100 uren			D	Stage opdrachten, grotere onderzoeken							D
200 uren			E	Grote en ingewikkelde onderzoeken							E
WOG				Wacht op Gemeente							DL